



55911

ADDENDUM ADICIONALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES

Y

ALBERTO CARRASCO CONTRERAS

En Las Condes, a 16 de Abril de 2010, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, don **ALBERTO CARRASCO CONTRERAS** cédula nacional de identidad N° 7.365.451-3, con domicilio en calle La Araucanía N° 8347, comuna de La Florida, en adelante **El Contratista** se ha convenido el siguiente Addendum al contrato de fecha 15 de Diciembre de 2009:

PRIMERO: Conforme a lo señalado por el ITO de la obra, Arquitecto Fernando Yunis, **El Contratista** realizará las siguientes obras adicionales en la ejecución del servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2010**", de acuerdo a los siguientes presupuestos y montos que incluyen IVA:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Presupuesto N° 1.374 – Obras Mayores Estacionamientos y otros Colegio Paul Harris | \$ 4.453.289.- |
| 2. Presupuesto N° 13.75 – Obras Suministro e Instalación de Estaciones de Trabajo en Colegio Simón Bolívar. | \$13.221.495.- |
| 3. Presupuesto N°1.376 – Obra Suministro e Instalación de Red Eléctrica y Red de Computación para Sala Profesores Colegio Simón Bolívar. | \$ 6.183.145.- |
| 4. Presupuesto N°1.383 – Obra Suministro e Instalación de Polarizado en Colegio Simón Bolívar. | \$ 438.813.- |
| 5. Presupuesto N°1.398 – Obras Mayores Pinturas Colegio Simón Bolívar. | \$ 453.045.- |
| 6. Presupuesto N°1.399 – Obras Mayores Colegio Paul Harris, portón acceso. | \$ 1.282.761.- |
| 7. Presupuesto N°1.400 – Obras Mayores Bodega Gimnasio Colegio P. Harris | \$ 654.809.- |
| 8. Presupuesto N° 1.401 – Obras Mayores Suministro Ave Stop Colegio S. Bolívar | \$ 1.045.891.- |
| 9. Presupuesto N° 1.402 – Obras Mayores Casino Profesores Colegio S. Bolívar | \$ 2.188.712.- |
| 10. Presupuesto N°1.403 – Obras Mayores Varias Colegio Santa María | \$ 547.400.- |
| 11. Presupuesto N° 1.407 – Obras Reparaciones de Rejas en Colegio San Fco. | \$ 216.223.- |
| 12. Presupuesto N°1.409 – Obras Reestructuración de tablero eléctrico Colegio Paul Harris | \$ 557.396.- |



13. Presupuesto N°1.410 – Obra Reparación Portón Metálico Colegio S. Bolívar	\$ 178.500.-
14. Presupuesto N°1.412 – Obra Limpieza de muros Colegio Simón Bolívar	\$ 1.386.112.-
15. Presupuesto N° 1.413 – Obra Trabajos Varios Colegio Simón Bolívar	\$ 924.511.-
16. Presupuesto N° 1.416 – Obra Trabajos de Pintura y Barniz Colegio Sta. María	\$ 854.725.-
17. Presupuesto N° 1.420 – Obra Suministro de Espejos Colegio Paul Harris	\$ 317.040.-


Los trabajos adicionales ascienden a la suma de **\$34.903.867.- (Treinta y cuatro millones novecientos tres mil ochocientos sesenta y siete pesos)**. Se deja constancia que todos los valores citados precedentemente, **incluyen el impuesto IVA.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 15 de Diciembre de 2009.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DÍAZ
SECRETARIO GENERAL



ALBERTO CARRASCO CONTRERAS
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de Directorio de fecha 01 de Julio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 04 de Septiembre de 2009, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2456 – 2009.