



4804

ADDENDUM ADICIONALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES Y JAIME SEGURA CONTRERAS

En Las Condes, a 10 de Marzo de 2010, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavallo N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, don **JAIME SEGURA CONTRERAS**, cédula nacional de identidad N° 4.835.403-3, con domicilio en calle José Diego Benavente N° 14, Oficina 15, comuna de Ñuñoa, en adelante **El Contratista** se ha convenido el siguiente Addendum al contrato celebrado entre las partes con fecha 18 de Diciembre de 2009:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Jaime Segura Contreras, acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 18 de Diciembre de 2009, denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2010**", correspondiente a establecimientos dependientes de **La Corporación**.

SEGUNDO: Las obras adicionales que se efectuarán corresponden a lo siguiente:

Obra Adicional N°1: Obras de Pinturas

- Esmalte al agua muros y cielos, según cubicación adjunta (solo diferencias). Valor \$938.980.-

Disminución Obra Pintura N°1: Óleo Brillante marcos, rejas y ventanas, según cubicación adjunta (solo diferencias). Valor - \$36.960.-

Obra Adicional N°2: Oficina Orientadora

- Suministro e instalación de bandeja legrand de 10x20. Valor \$71.000.-
- Suministro e instalación de enchufes Ticino doble en cajas chuqui, incluye alambrado. Valor \$92.250.-
- Reinstalación de lámparas fluorescentes (retiradas de baños), en pasillo exterior, incluye arranques eléctricos. Valor \$33.400.-



Obra Adicional N°3: Puerta Escape 1º Piso SAPU

- Invertir puerta de aluminio cristal existente, cambiar pierna de hoja y marco, agregar travesaño e instalar 1 barra antipánico. **Valor \$ 249.750.-**

Obra Adicional N°4: Espejos en Baños

- Suministro e Instalación de espejos Luna Clara enmarcados en angulo de aluminio natural de 900x600. **Valor \$139.200.-**
- Retiro e Instalación de espejos existentes en baño de mujeres y baño de hombres. **Valor \$21.000.-**

Obra Adicional N°5: Pinturas

- Recepción Some – Muros: **Valor \$25.650.-**
- Recepción Laboratorio – Muros: **Valor \$33.345.-**
- Box N°8 – Muros: **Valor \$87.210.-**
Cielos: **Valor \$12.825.-**
- Box N°9 – Muros: **Valor \$100.035.-**
Cielos: **Valor \$12.825.-**
- Box N°10 – Muros: **Valor \$100.035.-**
Cielos: **Valor \$12.825.-**
- Box N°11 – Muros: **Valor \$76.950.-**
Cielos: **Valor \$12.825.-**
- Box N°14 – Muros: **Valor \$123.120.-**
Cielos: **Valor \$30.780.-**
- Box N°15 – Muros: **Valor \$100.035.-**
Cielos: **Valor \$33.345.-**
- Box N°19 – Muros: **Valor \$84.645.-**
- Box N°22 – Muros: **Valor \$94.905.-**
Cielos: **Valor \$23.085.-**
- Box N°25 – Muros: **Valor \$110.295.-**
Cielos: **Valor \$25.650.-**
- Box N°34 – Muros: **Valor \$79.515.-**
- Box N°35 – Muros: **Valor \$79.515.-**
- Box Matrona Sra. Antonia Contreras
Muros: **Valor \$87.210.-**
Cielos: **Valor \$12.825.-**

[Handwritten signatures and initials]

Obra Adicional N°6: Cambio de quicios en puertas de acceso a gimnasio y salida a patio

- Suministro e instalación de quicios mecánicos, incluye perfil inferior nuevo por cambio de mecanismo. **Valor \$284.560.-**

Obra Adicional N°7: Cambio hojas de puertas pabellón poniente (sólo las hojas), se reutilizan los marcos existentes, bisagras y cerraduras.


- Hoja de 900x2100 (9) – **Valor \$443.520.-**
- Hoja de 900x2100 (3) – **Valor \$147.840.-**
- Hoja Doble de 1800x2100 – **Valor \$112.100.-**
- Hoja Doble de 1200x2100 – **Valor \$98.450.-**
- Cerradura Scanavini 4040 pomo bronceado – **Valor \$416.780.-**

Obra Adicional N°8: Cambio de Pavimentos

- Box Atención (son 10 unidades)
 1. Retiro pavimento existente. **Valor \$275.310.-**
 2. Suministro e instalación de pavimento vinílico em rollo óptima de 2mm de tarket. **Valor \$2.853.150.-**
 3. Cubrejunta aluminio natural. **Valor \$97.280.-**
 4. Rebaje de puertas. **Valor \$46.550.-**
 5. Guardapolvo vinílico 4. **Valor \$556.450.-**
 6. Pintura gris guardapolvo. **Valor \$130.200.-**
- Cambio pavimento vinílico en SAPU en hall ascensor 3º piso y pasillo medicina general 3º piso.
 1. Retiro pavimento existente. **Valor \$77.805.-**
 2. Suministro e instalación de pavimento vinílico en rollo óptima de 2 mm de tarket. **Valor \$806.325.-**
- Cambio pavimento vinílico en Consultorio pasillo 1º piso.
 1. Retiro pavimento existente. **Valor \$9.975.-**
 2. Suministro e instalación de pavimento vinílico en palmetas 30x30 de 3,20 mm espesor. **Valor \$74.000.-**
- Pintura em Box Atención
 1. Pintura cielos. **Valor \$353.970.-**
 2. Pintura muros. **Valor \$974.700.-**
- Pintura varios sectores según detalle adjunto. **Valor \$1.005.480.-**

Descuento especial \$200.000.-

Total Obra Adicional N°8 \$7.000.000.-



Obra Adicional N°9: Pintura Casino

- Oleo semibrillo muros comedor. Valor \$187.245.-
- Oleo semibrillo cielo cocina y bodega. Valor \$38.475.-

Obra Adicional N°10: Pinturas Varias

- Duchas Varones y Damas, cielos y muros. Valor \$502.704
- Pabellón Poniente (sector patios), muros y aleros. Valor \$825.930.-
- Ventanas metálicas. Valor \$ 205.200.-
- Pintura azul puerta. Valor \$187.245.-

Los trabajos adicionales ascienden a la suma de \$13.379.350.-. Las disminuciones de trabajos ascienden a la suma de \$36.960.-. Se deja constancia que ambos valores citados precedentemente, NO incluye IVA.

En consecuencia , la suma a pagar asciende a \$13.342.390.- más IVA.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 18 de Diciembre de 2009.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL


JAIME SEGURA CONTRERAS
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de Directorio de fecha 01 de Julio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 04 de Septiembre de 2009, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2456 – 2009.