

7000

ADDENDUM ADICIONALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

422103

En Las Condes, a 20 de Febrero de 2011, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, don **RODRIGO SANCHEZ VILLASECA**, cédula nacional de identidad N° 5.618.096-6, con domicilio en **calle Bandera N°566, Oficina 52**, comuna de **Santiago Centro**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Rodrigo Sánchez Villaseca, acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010, denominado "**Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2011**".

SEGUNDO: Las obras adicionales que se efectuarán corresponden a lo siguiente:

COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA

Obra Adicional N°1: Instalación soportes videos

- Soporte para proyector similar existentes \$1.045.000.-
- Instalación de bases \$ 342.000.-
- Canalización para data y energía en canal Legrand 31x10 con tabique \$ 800.000.-
- Cableado y enchufes eléctricos \$ 475.000.-
- Cableado para data con sus terminales \$ 608.000.-

Subtotal \$ 3.270.000.-
19% 621.300.-
TOTAL \$ 3.891.300.-

Obra Adicional N°2: Obras varias solicitadas

- Avestop en sector gimnasio en muro oriente y poniente \$ 540.000.-
- Reparación gradas de ingreso por Camino El Alba \$ 90.000.-
- Reparación grada que da a patio interior \$ 20.000.-
- Fijación de lockers en camarín hombres \$ 60.000.-
- Fijación muro baño 4° piso contra muro pasillo \$ 120.000.-

Subtotal \$ 830.000.-
19% 157.700.-
TOTAL \$ 987.700.-

Obra Adicional N°3: Modificación instalaciones de gas y otros

- Ductos de ventilación de 7" \$ 260.000.-
- Nueva alimentación de gas para calefón que se reemplazan \$ 180.000.-
- Nueva alimentación de agua fría para calefón que se reemplazan \$ 260.000.-
- Cambio de gas licuado a natural en calefón que se instala para cocina \$ 65.000.-

Subtotal \$ 765.000.-
19% 145.350.-
TOTAL \$ 910.350.-

NOTA: Estudio, certificados, reguladores, estanque y otros serán presupuestados a La Corporación por la empresa que gas que se adjudique la instalación del estanque nuevo.

- Obra Adicional N°4:** Separadores de duchas en camarín mujeres
- Divisiones de duchas con puertas \$ 1.440.000.-
 - Cambio de puertas en baño contiguo por Puertas de igual calidad \$ 420.000.-

Subtotal \$ 1.860.000.-
19% 353.400.-
TOTAL \$ 2.213.400.-

- Obra Adicional N°5:** Quiebra vista para ventanas en camarín de mujeres
- Estructura metálica \$ 268.800.-
 - Mallas metálicas \$ 60.000.-
 - Plancha metálica en paños perpendiculares al muro del edificio \$ 35.000.-

Subtotal \$ 328.800.-
19% 62.472.-
TOTAL \$ 391.272.-

LICEO SIMON BOLIVAR

- Obra Adicional N°1:** Reja patio de atrás, traslado de reja aumentada a 3mt. De altura
- Se elimina ítem de traslado reja \$ - 320.000.-
 - Pinturas esmalte sintético \$ 134.400.-
 - Pinturas esmalte sintético \$ 50.400.-
 - Perfiles ángulo y pilares \$ 1.125.000.-
 - Malla similares existentes \$ 81.000.-
 - Fijaciones a piso y muro \$ 108.000.-
 - Enferradura para levantar reja y alerón sector sobre \$ 223.200.-
 - Elementos de portón bajada estacionamiento \$ 140.000.-

Subtotal \$ 1.542.000.-
19% 292.980.-
TOTAL \$ 1.834.980.-

- Obra Adicional N°2:** Varios solicitados: subir altura cerámicos en camarín mujeres
- Preparación base para recibir cerámicos \$ 70.000.-
 - Cerámicos similares existentes sector duchas \$ 360.000.-
 - Demolición y retiro de tapas existentes \$ 24.000.-
 - Tapas cámara reforzada con estructura metálica \$ 180.000.-
 - Retiro baldosas vereda lado portón Tomás Moro \$ 20.000.-
 - Mortero piso vereda lado portón Tomás Moro \$ 35.000.-

Subtotal \$ 689.000.-
19% 130.910.-
TOTAL \$ 819.910.-

- Obra Adicional N°3:** Pinturas varias en muros
- Pinturas esmalte al agua en muros \$ 674.800.-

Subtotal \$ 674.800.-
19% 128.212.-
TOTAL \$ 803.012.-



LICEO SANTA MARIA DE LAS CONDES

Obra Adicional N°1:

- Reemplaza termobriche 335 del quiebra vista oriente Por no tener reparación de uno de los que había que reinstalar. Este no existía debido a que se había destruido y lo botaron

\$ 220.000.-

Subtotal \$ 220.000.-
19% 41.800.-
TOTAL \$ 261.800.-

LICEO JUAN PABLO II DE LAS CONDES

Obra Adicional N°1: Tabique computación eliminando el sobre tabique Dirección – Obras exteriores. Se aumenta tabique sala de computación

- Estructura metalcom 90 mm \$ 209.000.-
- Aislante lana mineral 40 mm \$ 98.800.-
- Plancha yeso cartón 15 y 10 mm \$ 475.000.-
- Látex base \$ 68.400.-
- Traslado equipos fluorescentes \$ 20.000.-
- Cambio interruptor para 2 equipos que quedan en Sala nueva considerando alambrado nuevo y Eliminar alambrado existente del interruptor 9/24 \$ 48.000.-
- Canaleta legran para canalización \$ 28.800.-

Subtotal \$ 664.500.-
19% 126.255.-
TOTAL \$ 790.755.-

Obra Adicional N°2: Extras varios solicitados – Obras exteriores. Muebles sala computación

- Fijar muebles sala computación \$ 68.000.-
- Reparación cubierta de muebles \$ 30.000.-
- tapacantos \$ 20.000.-
- puertas de estanterías de salas de clases \$ 75.000.-
- Traslado equipos fluorescentes \$ 20.000.-
- Tiradores en muebles salas de clases \$ 15.000.-
- Cambio de bisagras en muebles salas de clases \$ 13.500.-
- Cambio de automático trifásico sala de bombas \$ 150.000.-


Subtotal \$ 391.500.-
19% 74.385.-
TOTAL \$ 465.885.-

Tam


Los trabajos adicionales ascienden a la suma de \$13.370.364.- (Trece millones trescientos setenta mil trescientos sesenta y cuatro pesos), IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL



RODRIGO SANCHEZ VILLASECA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.