



7594

ADDENDUM OBRAS ADICIONALES

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES

Y

JAIME SEGURA CONTRERAS

422103

En Santiago, a 08 Marzo de 2011, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados para estos efectos en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, don **JAIME SEGURA CONTRERAS**, cédula nacional de identidad N° **4.835.403-3**, con domicilio en **calle José Diego Benavente N°14, Oficina 15**, comuna de **Ñuñoa**, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 29 de Diciembre de 2010:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Jaime Segura Contreras acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato denominado **"Ampliación Segundo Piso laboratorio Cefsam Dr. Aníbal Arizúa"**, por el cual se informan las obras adicionales, autorizadas por el ITO de la obra, según el siguiente detalle:

ITEM	CORRESPONDE A	UN	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	CIELOS				
1,1	Cambio de `plancha de cielo modular por plancha de volcanita de 8mm pintada oleo semibrillo (en los siguientes recintos: Química Hormonas, Hematología, Jefatura, Sala Calidad, Sala Preparación medios cultivos, Bacteriología, Microbiología, Lavado + Esterilización y Pasillo Interno)	un	320	\$2.850	\$912.000
2	Tabique separación en volcanita y parte superior aluminio cristal igual a existentes entre oficinas jefatura y sala calidad	m2	5,2	\$49.750	\$258.700
3	Nueva puerta de aluminio cristal igual a existente en oficina jefatura.	un	1	\$164.500	\$164.500
4	Retiro de puerta de madera incluye remate de pintura en marco.	gl	1	\$42.000	\$42.000
5	Suministro e instalación de barra de apertura antipánico para puerta de escape hacia escalera exterior.	un	1	\$172.500	\$172.500
6	Suministro e instalación de plancha diamantada de 3mm de espesor en descansos de escalera de emergencia.	m2	47	\$41.220	\$1.937.340
7	Ventanas fijas de aluminio y cristal incoloro en vanos de pasillo sector rampla	un	2	\$87.960	\$175.920

8	Protecciones de aluminio (barras) ambos costados en vanos ventanas de pasillo sector rampla.	ml	5	\$22.450	\$112.250
9	Protección interior en ventanas de boxes atención, en marco de aluminio desde protección existente instalada hasta parte inferior, con plancha policarbonato alveocar de 8mm incolora.	un	5	\$59.450	\$297.250
10	Cambio lavamanos de acero inoxidable por lavafondo de acero inoxidable.	un	2	\$292.450	\$584.900
SUB TOTAL					\$4.657.360
G. GENERALES					20%
					\$931.472
UTILIDAD					10%
					\$465.736
NETO					\$6.054.568
19% IVA					\$1.150.368
TOTAL PRESUPUESTO					\$7.204.936

Estos trabajos adicionales ascienden a la suma total de **\$7.204.936.- (Siete millones doscientos cuatro mil novecientos treinta y seis pesos) IVA incluido.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 29 de Diciembre de 2010.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL



JAIME SEGURA CONTRERAS
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.