

726 ✓

69

ADDENDUM OBRAS ADICIONALES

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES

Y

CONSTRUCTORA BIO-BIO S.A.

422103

En Santiago, a 01 Marzo de 2011, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados para estos efectos en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, **CONSTRUCTORA BIO-BIO S.A.**, RUT N° 93.343.000-6, representada por don Ignacio Astaburuaga Eguiguren, cédula nacional de identidad N° 5.894.635-4, todos domiciliados para estos efectos en **El Canelo N°2715**, comuna de **Providencia**, en adelante **La Empresa Constructora**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 27 de Diciembre de 2010:


PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y Constructora Bío-Bío S.A. acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato denominado "**Construcción Colegio Leonardo Da Vinci - Cuarta Etapa**", por el cual se informan las obras adicionales, autorizadas por Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda., ITO de la obra, según el siguiente detalle:

N°	ITEM	INFORME	FECHA	COSTO DIRECTO
1	Habilitación de sala enfermería.	Nota de Cambio N°1	31-03-11	\$393.100
2	Portón corredera.	Nota de Cambio N°2	31-03-11	\$140.344
3	Baranda acceso consultorio.	Nota de Cambio N°3	31-03-11	\$222.820
4	Compra luminarias.	Nota de Cambio N°4	31-03-11	\$700.900
5	Rampa unión edificio existente con edificio nuevo.	Nota de Cambio N°5	31-03-11	\$494.548
6	Baldosas al exterior de patio prebásica y gravilla.	Nota de Cambio N°6	31-03-11	\$532.930
7	Radier y solerillas extensión lateral en consultorio.	Nota de Cambio N°7	31-03-11	\$109.195
8	Coronación reja prebásica, baranda extra entre ejes 6 y 7, puertas prebásica, cierre entre edificio nuevo y salas de un piso.	Nota de Cambio N°8	31-03-11	\$432.853
9	Pintura fachada sur de edificio norte existente y pintura pilares biblioteca.	Nota de Cambio N°9	31-03-11	\$400.500
10	Pintura demarcación estacionamientos consultorio.	Nota de Cambio N°10	31-03-11	\$120.000

Total Costo Directo		\$3.547.190
Gastos Generales	18%	\$638.494
Utilidades	22%	\$780.382

Total Neto		\$4.966.066
IVA	19%	\$943.553

TOTAL		\$5.909.619
--------------	--	--------------------




Estos trabajos adicionales ascienden a la suma total de **\$5.909.619.- (Cinco millones novecientos nueve mil seiscientos diecinueve pesos) IVA incluido.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 27 de Diciembre de 2010.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL



IGNACIO ASTABURUAGA EGUIGUREN
CONSTRUCTORA BIO-BIO S.A.

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el numero de repertorio 2436-2010.

La personería del don Ignacio Astaburuaga Eguiguren para representar a la Constructora Bío-Bío S.A., consta en escritura pública de fecha 12 de Noviembre de 2002, ante el Notario Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno.