

ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 015-B/2014

En Santiago de Chile, a 21 de Febrero de 2014, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra **LAS AMERICAS SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.**, RUT N°96.891.730-7, representada por don Luis Enrique Laborde Urquiaga, cédula nacional de identidad N°7.151.007-7, ambos domiciliados en calle Rinconada N°9012, comuna de Vitacura, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 02 de enero de 2014:

PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuesto de fecha 20 de enero de 2014 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por trabajos adicionales al servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2014**", en las instalaciones que se individualizan:

1. COLEGIO JUAN PABLO II DE LAS CONDES

Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total con IVA
1.	OBRAS EXTERIORES				
1.2	Pulido y sellado de baldosas en pisos de:				
1.2.1.	Acceso Biblioteca	M2	166,34	4.089	680.152
1.2.2.	Acceso comedor funcionarios	M2	166,34	4.089	680.152
1.2.3.	Entrada Principal por el exterior	M2	33,00	4.089	134.935
1.2.4.	Entrada Oriente por calle Patricia	M2	18,00	4.089	73.601
1.2.5.	Terraza Exterior del comedor de funcionarios	M2	88,00	4.089	359.825
TOTAL NETO OBRAS ESPECIFICAS					1.928.664
19% IVA					366.446
TOTAL					2.295.110

2. CENTRO DE SALUD FAMILIAR APOQUINDO Y CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-MARLIT

Item	Partida	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	CESFAM APOQUINDO				
1	TECHO PATIO DE LUZ				
1,1	Reemplazo equipo de aire acond. Split 9.000 BTU				
	oficina poniente	N°	1,00	456.331	456.331
1,2	Instalar equipo de aire acond. Split 12.000 BTU				
	oficina poniente	N°	1,00	560.017	560.017
TOTAL NETO DE OBRAS ESPECIFICAS				\$	1.016.348
19 % I.V.A.				\$	193.106
TOTAL CONSULTORIO APOQUINDO Y MARLIT				\$	1.209.454



3. COLEGIO LEONARDO DA VINCI

Item	Partida	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.	QUIOSCO				
1.1	Retiro de piso existente y transporte a botadero	m2	10,00	5.501	55.010
1.2	Provisión e instalación de plancha metálica de 3 mm	m2	10,00	25.006	250.060
1.3	Provisión e instalación de Tarkett 2.4 mm.	m2	10,00	20.152	201.520
12.	ENTREGA DE OBRAS				
	Aseo general durante la obra y final.	global	1,00	12.000	12.000
	Retiro de herramientas , materiales, excedentes y escombros	global	1,00	6.500	6.500
TOTAL NETO DE OBRAS ESPECIFICAS				\$	525.090
19 % I.V.A.				\$	99.767
TOTAL COLEGIO LEONARDO DA VINCI				\$	624.857

Los trabajos adicionales ascienden a la suma de \$4.129.421.- (Cuatro millones ciento veintinueve mil cuatrocientos veintinueve pesos), IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 02 de Enero de 2014.

Para constancia firman,



LUIS E. LABORDE URQUIAGA
CONTRATISTA



SECRETARIA GENERAL
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD
LAS CONDES
DANIEL MARRACCINI-DÍAZ
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.