

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°006-A/2016**

En Santiago de Chile, a 18 de Enero de 2016, entre la **CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N°70.902.000-5, representada por su Secretario General don Ricardo Gutiérrez Lafrentz, cédula nacional de identidad N°13.548.747-3, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra **INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL PROLIMPARKETT LIMITADA**, RUT N°77.654.040-4, representada por don Álvaro Salvador Díaz Esteve, cédula nacional de identidad N°8.976.589-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Poeta Carlos Mondaca N°510-B**, comuna de La Reina, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente contrato:

**PRIMERO:** Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuesto de fecha 14 de enero de 2016 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por Obras Adicionales y Obras Extraordinarias al servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2016**", en las instalaciones que se individualizan:

**1. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TP – Obras Adicionales**

- a. Obras Específicas. Ítem 3. Completo. Escenario. Reemplazo planchas 45 m2 cubierta zinc ondulados \$1.934.226.-
- b. Obras Específicas. Ítem 10. Completo. Habilitación Oficina Atención Apoderados \$2.164.534.-

**Total IVA Incluido** **\$4.098.760.-**

**2. LICEO SIMÓN BOLÍVAR – Obras Extraordinarias**

1.1	Repintado pavimento base, pintura alto tráfico.	m2	20,00	\$11.140	\$222.800
1.2	Reparación pavimento comedor	gl	1,00	\$95.000	\$95.000
	Baldosa arroz blanca similar a existente				
<b>SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS</b>				\$	\$317.800
19% I.V.A.				\$	\$60.382
<b>TOTAL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR</b>				\$	\$378.182

**Obras Adicionales**

- a. O.Específicas.Ítem1.Partida 1.5.Nivelar piso patio costado rampa casino \$ 680.353.-
- b. Partida 1.6. Barniz y esmalte asiento jardines \$ 292.228.-
- c. O. Específicas. Ítem 4. Comedor Alumnos. Todo \$ 2.721.500.-
- d. O. Específicas. Ítem 5. Gimnasio. Todo \$ 3.735.912.-
- e. O. Específicas. Ítem 6. Tabique Oficina Subvenciones. Todo \$ 1.769.359.-

**Total IVA Incluido** **\$9.577.534.-**

**4 COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA HC – Obras Adicionales**


- a. O. Específicas. Ítem 8. Partidas 8.2 y 8.3. Limpieza excremento paloma entretecho piso 4 y Retiro y reposición 40 planchas yeso cartón de 15mm. **\$2.713.200.-**
- b. O. Específicas. Ítem 8. Partidas 8.3. Retiro y reposición 40 planchas yeso cartón de 15mm. **\$ 610.470.-**

**Total IVA Incluido** **\$3.323.670.-**

En todo lo no modificado por este instrumento, se mantienen íntegras las cláusulas del Contrato de fecha 01 de enero de 2016.

Para constancia firman,

  
**ÁLVARO S. DÍAZ ESTEVE**  
**CONTRATISTA**

  
**RICARDO GUTIÉRREZ LAFRENTZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

La personería de don Ricardo Gutiérrez Lafrentz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Ordinaria N°2 de fecha 15 de Abril de 2014, reducida a escritura pública con fecha 24 de Abril de 2014, ante la Notario Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía Suplente del Titular don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 1196-2014.

La personería de don Álvaro Salvador Díaz Esteve para representar a la empresa Instalación y Construcción Profesional Prolimparkett Limitada, consta en escritura pública de fecha 09 de Abril de 2008, ante el Notario Público de Santiago don Pablo Alberto González Caamaño, con el número de repertorio 2.938-2008.