

ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°006-B/2016

En Santiago de Chile, a 18 de Febrero de 2016, entre la **CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N°70.902.000-5, representada por su Secretario General don Ricardo Gutiérrez Lafrentz, cédula nacional de identidad N°13.548.747-3, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra **INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL PROLIMPARKETT LIMITADA**, RUT N°77.654.040-4, representada por don Álvaro Salvador Díaz Esteve, cédula nacional de identidad N°8.976.589-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Poeta Carlos Mondaca N°510-B**, comuna de **La Reina**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum Segundo al contrato de fecha 01 de enero de 2016, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuestos de fechas 24 de Enero, 02 y 11 de Febrero de 2016 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por Obras Adicionales y Obras Extraordinarias al servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2016**", en las instalaciones que se individualizan:

1. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA-TP - Obras Extraordinarias

1	OBRAS EXTRAORDINARIAS				
1	Reparación acceso sala				
1.1	Retiro material y cambio plancha rota 3º B	gl	1,00	\$95.000	\$95.000
2	Malla multicancha				
2.1	Cambio malla en estructura metálica perimetral en 2 tramos	gl	1,00	\$120.000	\$120.000
SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS ADICIONALES				\$	\$215.000
19% I.V.A.				\$	\$40.850
TOTAL				\$	\$255.850

TOTAL COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA-TP IVA INCLUIDO

\$255.850.-

2. LICEO SIMÓN BOLÍVAR – Obras Extraordinarias

1	OBRAS EXTRAORDINARIAS				
	RED HÚMEDA				
1	Mantención gabinetes y mangueras.	U	10,00	\$178.200	\$1.782.000
SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS ADICIONALES				\$	\$1.782.000
19% I.V.A.				\$	\$338.580
TOTAL				\$	\$2.120.580

1.	CAMBIO PUERTA CAMARINES NIÑAS EN GIMNASIO				
1,1	Puerta placarol 0,9m * 2,1m	u	1	64120	64120
1,4	Plancha de acero inoxidable refuerzo inferior de 0,9m *0,2m	u	2	13500	27000
1,5	Pintura en puerta	u	1	35000	35000
2.	REFUERZO EN BORDE SUPERIOR DE CAMARA DE ALCANTARILLADO EN PATIO				
2,1	Limpieza y retiro de borde existente en C.I.	u	1	15000	15000
2,2	Refuerzo perímetro C.I. con ángulo de fe 30*30*4mm	u	1	64500	64500
2,3	Anti óxido sobre refuerzo	u	1	20000	20000
SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS ADICIONALES					\$225.620
19% I.V.A.					\$42.868
TOTAL					\$268.488

TOTAL LICEO SIMÓN BOLÍVAR IVA INCLUIDO

\$2.389.068.-

3. COLEGIO JUAN PABLO II - Obras Extraordinarias

1. RETIRO Y CAMBIO DE TUBERÍAS PVC DE ALCANTARILLADO URINARIOS BAÑO NIÑOS 1° PISO					
1,1	Retiro de latas de Fe (recubrimiento de tubería)	gl	1	15000	15000
1,2	Retiro de sifones de urinarios	u	5	5000	25000
1,3	Retiro de WC	u	1	10000	10000
1,4	Picado de cerámica y radier en sector WC	u	1	25000	25000
1,5	Instalación y conexión a urinarios y descarga de WC en tuberías de PVC 50mm (incluye uniones V y codos 45°)(ver dibujo)	ml	3,8	35000	133000
1,6	Provisión e instalación de sifones de urinarios	u	5	12000	60000
1,7	Reposición de radier y cerámica	u	1	60000	60000
SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS ADICIONALES					\$328.000
19% I.V.A.					\$62.320
TOTAL					\$390.320

TOTAL COLEGIO JUAN PABLO II, IVA INCLUIDO

\$390.320.-

4. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA-HC - Obras Extraordinarias

1. INSTALACIÓN DE PERFIL ADICIONAL ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR A EXISTENTE					
1,1	Provisión de perfiles aluminio horizontales sobre estructura	gl	1	155000	155000
SUB TOTAL COSTO NETO DE OBRAS ADICIONALES					\$155.000
19% I.V.A.					\$29.450
TOTAL					\$184.450

TOTAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE EL ALBA-HC, IVA INCLUIDO

\$184.450.-

En todo lo no modificado por este instrumento, se mantienen íntegras las cláusulas del Contrato de fecha 01 de enero de 2016 y Addendum de 18 de enero de 2016.

Para constancia firman,

ÁLVARO S. DÍAZ ESTEVE
CONTRATISTA

RICARDO GUTIÉRREZ LAFRENTZ
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Ricardo Gutiérrez Lafrentz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Ordinaria N°2 de fecha 15 de Abril de 2014, reducida a escritura pública con fecha 24 de Abril de 2014, ante el Notario Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía Suplente del Titular don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 1196-2014.

La personería de don Álvaro Salvador Díaz Esteve para representar a la empresa Instalación y Construcción Profesional Prolimparkett Limitada, consta en escritura pública de fecha 09 de Abril de 2008, ante el Notario Público de Santiago don Pablo Alberto González Caamaño, con el número de repertorio 2.938-2008.