

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°006-C/2016

En Santiago de Chile, a 10 de Marzo de 2016, entre la **CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N°70.902.000-5, representada por su Secretario General don Ricardo Gutiérrez Lafrentz, cédula nacional de identidad N°13.548.747-3, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra **INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL PROLIMPARKETT LIMITADA**, RUT N°77.654.040-4, representada por don Álvaro Salvador Díaz Esteve, cédula nacional de identidad N°8.976.589-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Poeta Carlos Mondaca N°510-B**, comuna de **La Reina**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente contrato:


PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuesto de fecha 01 de Marzo de 2016 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por Disminución de Obras, Obras Adicionales y Obras Extraordinarias al servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2016**", en las instalaciones que se individualizan:

1. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TP – Obras Adicionales y Disminuciones de Obras

ítem	Partida	unidad	cantidad	pu	total
	DISMINUCIONES				VALORES DESCONTADOS EN PPTOS GENERALES
1.3	Reparación pavimento pasillo talleres elec. (mortero tipo Sika Repar)	m2	18,00	31920	574.560
5.2.4	Confección de nuevas cámaras.	N°	1,00	532.000	532.000
					1.106.560
	ADICIONALES				
1	Malla multicancha				
	Cambio malla en estructura metálica	gl	1,00	60.000	60.000
2	Tapacanes en fachadas módulos interiores	ml	56,00	5.990	335.440
3	Canal techo nuevo (antigua cubierta de asbesto)	ml	28,00	6.800	190.400
4	Forro	ml	42,00	5.500	231.000
5	Reparación fuga de gas	gl	1,00	90.000	90.000
6	Celosía sobre puerta oficina atención apoderados	u	2,00	5.060	10.120
7	Pintura puertas	m2	16,00	4.990	79.840
8	Pintura tapacanes	m	56,00	1.960	109.760
					1.106.560
	SUBTOTAL NETO				0
	19% I.V.A.				0
	TOTAL				0

Total Colegio San Francisco de El Alba TP IVA Incluido

\$0.-



2. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA HC – Obras Adicionales

ítem	Partida	unidad	cantidad	total \$
ADICIONALES				
	Lámparas Casino	N°	2	\$128.000

SUBTOTAL NETO	128.000
19% I.V.A.	24.320
TOTAL	152.320

Total Colegio San Francisco de El Alba HC IVA Incluido **\$152.320.-**

3. LICEO SIMÓN BOLÍVAR- Obras Adicionales y Disminuciones de Obras

ítem	Partida	unidad	cantidad	pu	total \$
DISMINUCIONES					
GENERALES					
2.5	Limpieza mantención calefones.	global	1,00	\$380.000	\$532.000
ESPECÍFICAS					
1.7.2	Desagüe piletas pvc 110 mm., conectada a				
	C.I. existente.	N°	1,00	\$111.375	\$111.375
3.2	Reemplazo desagüe lavamanos ,B° kinder	N°	2,00	\$29.700	\$59.400
					\$702.775
ADICIONALES					
	Limpieza marco, antioxidante y sellado con grasa camaras de alcantarillado	u	3,00	\$11.200	\$33.600
	Pintura puerta enfermería	m2	8,00	\$4.800	\$38.400
	Pintura antióxido y esmalte sintético malla gimnasio	m2	49,12	\$4.800	\$235.775
2.1	Revisión y reposición de llaves malas en				
	lavamanos, duchas, lavaderos y lavaplatos.	Nº	5,00	\$25.000	\$125.000
2.2	Revisión y reposición de válvulas , fluxores				
	tapas/asiento de W.C. y urinarios.	Nº	6,00	\$45.000	\$270.000
					\$702.775

SUBTOTAL NETO	0
19% I.V.A.	0
TOTAL	0

Total Liceo Simón Bolívar IVA Incluido **\$0.-**



En todo lo no modificado por este instrumento, se mantienen íntegras las cláusulas del Contrato de fecha 01 de enero de 2016.

Para constancia firman,


ÁLVARO S. DÍAZ ESTEVE
CONTRATISTA


CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
SECRETARIA
RICARDO GUTIÉRREZ LAFRENTZ
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Ricardo Gutiérrez Lafrentz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Ordinaria N°2 de fecha 15 de Abril de 2014, reducida a escritura pública con fecha 24 de Abril de 2014, ante la Notario Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía Suplente del Titular don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 1196-2014.

La personería de don Álvaro Salvador Díaz Esteve para representar a la empresa Instalación y Construcción Profesional Prolimparkett Limitada, consta en escritura pública de fecha 09 de Abril de 2008, ante el Notario Público de Santiago don Pablo Alberto González Caamaño, con el número de repertorio 2.938-2008.