

ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°006-D/2016

En Santiago de Chile, a 22 de Marzo de 2016, entre la **CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES, RUT N°70.902.000-5**, representada por su Secretario General don Ricardo Gutiérrez Lafrentz, cédula nacional de identidad N°13.548.747-3, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra **INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL PROLIMPARKETT LIMITADA, RUT N°77.654.040-4**, representada por don Álvaro Salvador Díaz Esteve, cédula nacional de identidad N°8.976.589-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Poeta Carlos Mondaca N°510-B**, comuna de **La Reina**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum 4 al contrato de prestación de servicios de fecha 01 de enero de 2016 en los siguientes términos:

PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuesto de fecha 19 de Marzo de 2016 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por Disminución de Obras, Obras Adicionales y Obras Extraordinarias al servicio denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2016**", en las instalaciones que se individualizan:

1. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TP – Obras Adicionales y Disminuciones de Obras

ítem	Partida	unidad	cantidad	total
1	Malla multicancha			
	Cambio malla en estructura metálica	gl	1,00	60.000
2	Tapacanes en fachadas módulos interiores	ml	56,00	335.440
3	Canal techo nuevo (antigua cubierta de asbesto)	ml	28,00	190.400
4	Forro	ml	42,00	231.000
5	Reparación fuga de gas	gl	1,00	90.000
6	Celosía sobre puerta oficina atención apoderados	u	2,00	10.120
7	Pintura puertas	m2	16,00	79.840
8	Pintura tapacanes	m	56,00	109.760
	SUB TOTAL NETO			1.106.560
	19% I.V.A.			210.246
	TOTAL			1.316.806

Total Colegio San Francisco de El Alba TP IVA Incluido

\$1.316.806.-

2. LICEO SIMÓN BOLÍVAR- Obras Adicionales y Disminuciones de Obras


ítem	Partida	unidad	cantidad	pu	total \$
1	Limpieza marco, antioxidante y sellado con grasa cámaras de alcantarillado	u	3,00	\$11.200	\$33.600
2	Pintura puerta enfermería	m2	8,00	\$4.800	\$38.400
3	Pintura antióxido y esmalte sintético malla gimnasio	m2	49,12	\$4.800	\$235.775
4	Revisión y reposición de llaves malas en lavamanos, duchas, lavaderos y lavaplatos.	Nº	5,00	\$25.000	\$125.000
5	Revisión y reposición de válvulas, fluxores tapas/asiento de W.C. y urinarios.	Nº	6,00	\$45.000	\$270.000
	SUBTOTAL NETO				702.775
	19% I.V.A.				133.527
	TOTAL				836.302

Total Liceo Simón Bolívar IVA Incluido

\$836.302.-

En todo lo no modificado por este instrumento, se mantienen íntegras las cláusulas del Contrato de fecha 01 de enero de 2016.

Para constancia firman,


ÁLVARO S. DÍAZ ESTEVE
CONTRATISTA


CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD LAS CONDES
SECRETARÍA GENERAL
RICARDO GUTIÉRREZ LAFRENTZ
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Ricardo Gutiérrez Lafrentz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Ordinaria N°2 de fecha 15 de Abril de 2014, reducida a escritura pública con fecha 24 de Abril de 2014, ante la Notario Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía Suplente del Titular don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 1196-2014.

La personería de don Álvaro Salvador Díaz Esteve para representar a la empresa Instalación y Construcción Profesional Prolimparkett Limitada, consta en escritura pública de fecha 09 de Abril de 2008, ante el Notario Público de Santiago don Pablo Alberto González Caamaño, con el número de repertorio 2.938-2008.