

**ADDENDUM ADICIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**

Y

**GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA**

En Santiago, a 07 de Abril de 2010, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **GABRIEL ALEJANDRO BOETTIGER RIVERA**, cédula nacional de identidad N°13.272.865-8, domiciliado en calle León Negro N°787, comuna de Las Condes, en adelante **El Contratista**, se ha convenido el siguiente Addendum al contrato de fecha 20 de Noviembre de 2009:

**PRIMERO:** Por el presente instrumento, **La Corporación y El Contratista** acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato denominado "**Habilitación Pabellón Madera Inmueble calle Patricia N°8960**", por las obras adicionales que a continuación se detallan:

a. **Obra Adicional N°1.-**

- Item 2 – Demoliciones
- Item 6 – Tabiques interiores
- Item 7 – Reparación cielos
- Item 8 – Puertas
- Item 9 – Ventanas
- Item 10 – Molduras
- Item 11 – Protecciones
- Item 12 – Revestimientos
- Item 13 – Pinturas
- Item 14 – Instalación Eléctrica
- Item 18 – Aire Acondicionado
- Item 19 – Muebles
- Item 20 – Varios
- Item 21 – Revestimiento Seiding

**Valor Total \$4.053.723.-**

b. **Obra Adicional N°2.-**

- Costaneras
- Placa Osb
- Fieltro N°15
- Cubierta fibro asfáltica
- Aislante lana mineral
- Refuerzos techo nave B
- Provisión e instalación de equipos Fluorescentes para cenefas
- Puerta para bodega
- Marco puerta para bodega
- Instalación de perfil 50x50x3 en techo corredor, 11,6ml
- Radier camino caseta guardia
- Suministro y aplicación de insecticida
- Suministro e instalación de un vidrio en gimnasio

**Valor Total \$1.407.141.-**

c. **Obra Adicional N°3.-**

Instalación de cerámica terraza patio exterior  
Demolición de radier con retiro de escombros  
Fabricación de radier con compactado, malla y sika  
Instalación de cerámica para piso antideslizante

**Valor Total \$1.533.691.-**

d. **Obra Adicional N°4.-**

Refuerzos de perchas y cambio de perchas superiores en gimnasio

**Valor Total \$294.644.-**

e. **Obra Adicional N°5.-**

Cambio de tapa canes frente salas de clases 28ml

**Valor Total \$101.507.-**

Estos trabajos adicionales ascienden a la suma de **\$7.390.706.-**. Todos los valores señalados precedentemente tienen incluido el impuesto IVA.

**SEGUNDO:** Se deja constancia que estas obras adicionales fueron autorizadas por el ITO.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 11 de Marzo de 2009.

Para constancia firman,

  
  
**DANIEL MARRACCINI DIAZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

  
**GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA**  
**CONTRATISTA**  


La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de Directorio de fecha 01 de Julio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 04 de Septiembre de 2009, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2456 – 2009.