

ADDENDUM OBRAS ADICIONALES

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES

Y

CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LTDA.

422103

En Las Condes, a 04 de Marzo de 2011, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, **CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LTDA.**, RUT N°76.236.650-9, representada por Mario Alberto Carrasco Calderón, cédula nacional de identidad N°13.481.720-8, con domicilio en **Pasaje Reibo N°3793**, comuna de **Puente Alto**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010:

PRIMERO: Conforme a lo señalado por el ITO de la obra, Arquitecto Fernando Yunis, **El Contratista** realizará las siguientes obras adicionales en la ejecución del servicio denominado **"Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2011"**, de acuerdo al presupuestos que se acompaña, cuyo detalle es el siguiente:

Ítem	Partida y Especificación	Cantidad	Unidad	Valor Neto Unitario	Valor Total Neto
Tabiquerías					
1	Retiro de tabique vidriado	1	gl	\$ 0	\$ 0
2	Modificación y reinstalación de tabique vidriado	1	gl	\$ 57.000	\$ 57.000
3	Suministro e instalación de nuevo tabique	2,8	m2	\$ 46.600	\$ 130.480
4	Readecuación de cielo americano	1	gl	\$ 18.560	\$ 18.560
5	Centro de electricidad residencia nueva	1	un	\$ 42.800	\$ 42.800
6	Suministro e instalación de puerta con chapa Scanavini	1	un	\$ 190.000	\$ 190.000
7	Empaste y pintura de muros	6	m2	\$ 3.490	\$ 20.940
8	Oleo en puerta	2,94	m2	\$ 3.490	\$ 10.261
Muebles					
1	Suministro e instalación de puertas a repisa c/ bisagras	1	gl	\$ 78.560	\$ 78.560
2	Suministro e instalación de chapines	6	un	\$ 3.200	\$ 19.200
3	Mueble para nuevo lavamanos sector cunas	1	gl	\$ 45.678	\$ 45.678
4	Reinstalación lavacopa sector cunas	1	gl	\$ 25.390	\$ 25.390
5	Cubierta para sala de esterilización	1	gl	\$ 47.800	\$ 47.800
6	Modificación de mueble radios	1	gl	\$ 185.000	\$ 185.000
7	Suministro e instalación de repisas según plano	1	gl	\$ 235.600	\$ 235.600
Electricidad					
1	Suministro e instalación de enchufes para: microonda, hervidor, televisión, frigo bar, etc..	5	un	\$ 42.800	\$ 214.000
2	Centro eléctrico para entrega de leche	2	un	\$ 42.800	\$ 85.600
3	Suministro de pto. de Red categoría 6	1	un	\$ 135.000	\$ 135.000

Quincallerías de aluminio

1	Suministro e instalación puerta aluminio corredera sector cunas	1	un	\$ 178.900	\$ 178.900
2	Ventana de corredera sector esterilización muro	1	un	\$ 198.000	\$ 198.000
3	Ventana de corredera sector esterilización puerta	1	un	\$ 36.580	\$ 36.580
4	Vantana corredera sector residencia medica	1	un	\$ 56.890	\$ 56.890
5	Reinstalación de puertas entrada residencia medica	1	gl	\$ 190.000	\$ 190.000


Varios

1	Retiro de extractor eléctrico	1	gl	\$ 5.700	\$ 5.700
2	Picado de muro para ventana sector residencia medica	1	un	\$ 36.500	\$ 36.500
3	Estucos de rasgo de ventana residencia medica	1	gl	\$ 56.000	\$ 56.000
4	Repintado de residencia médica	1	gl	\$ 40.000	\$ 40.000
5	Retape de muros cambio radiador	1	gl	\$ 12.500	\$ 12.500
6	Pintura de muro por cambio de radiador	1	gl	\$ 20.000	\$ 20.000
7	Picado de muro para ventana sala esterilización	1	gl	\$ 157.890	\$ 157.890
8	Estuco de rasgos para sale de esterilización	1	gl	\$ 56.000	\$ 56.000
9	Suministro e instalación de cerámicas sala esterilización	1		\$ 28.560	\$ 28.560
10	Retape y empaste de muros	1		\$ 16.500	\$ 16.500
11	Pintura de muro sector sala esterilización	1		\$ 32.600	\$ 32.600
12	Modificación de puerta para ventana de guillotina	1		\$ 78.560	\$ 78.560
13	Retiro de escombros aseo y limpieza	1		\$ 135.000	\$ 135.000

Estos trabajos adicionales ascienden a la suma total de **\$3.424.878.- (Tres millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos) IVA incluido.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010.

Para constancia firman,


DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL


MARIO A. CARRASCO CALDERON
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.