



7254

ESR/PPP/RMM/Idp.

Handwritten initials

ADDENDUM

73

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

**CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
Y
GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA**

422103

En Santiago, a 18 de Febrero de 2011, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES, RUT N° 70.902.000-5**, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **GABRIEL ALEJANDRO BOETTIGER RIVERA**, cédula nacional de identidad N° **13.272.865-8**, domiciliado en calle León Negro N° 787, comuna de Las Condes, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Gabriel Boettiger Rivera, acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010, denominado "**Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2011**" por el cual se informan las obras adicional que se efectuarán según el siguiente detalle:

CENTRO DE SALUD APOQUINDO

Obra Adicional N°1:

- Instalación piso parquet en oficina Some y Some \$ 380.000.-
 - Desarme y traslado de muebles oficina nueva \$ 35.000.-
 - Instalación salida gas generador y ventilación en puertas \$ 145.000.-
- TOTAL \$ 560.000.-**

CENTRO DE SALUD MENTAL - COSAM

Obra Adicional N°2:

- Instalación media puerta con cubierta tipo mesón \$ 85.000.-
- TOTAL \$ 85.000.-**

LICEO LEONARDO DA VINCI

Obra Adicional N°3:

- Instalación piso parquet en palmetas en pasillo 2° piso \$ 145.000.-
 - Y descanso escalera 4m² \$ 35.000.-
 - Cortar puerta reja en estacionamiento \$ 165.000.-
 - Reponer perfiles y palmetas cielo falso en 2 salas de clases \$ 45.000.-
 - Instalación de baldosas en entrada \$ 175.000.-
 - Reposición vidrios faltantes en salas de clase pabellón antiguo \$ 3.575.000.-
 - Pintura pabellón antiguo interior y exterior con óleo blanco \$ 3.575.000.-
 - Y puertas azules - 1.625 m² de pintura total \$ 3.575.000.-
- TOTAL \$ 4.140.000.-**

COLEGIO DIFERENCIAL ROTARIO PAUL HARRIS

Obra Adicional N°4:

- Cableado foco exterior \$ 35.000.-
- Sellado piso y muro 4m² con igol denso y polietileno \$ 25.000.-
- Retiro extractor de aire y reinstalación con conexión eléctrica \$ 35.000.-
- Instalación estufa \$ 25.000.-

• Cifóno nuevo con canalización y cableado entrada principal	\$ 135.000.-
• Instalación enchufe triple y traslado cableado en mesón Atención, entrada principal	\$ 45.000.-
• Diferencia cambio equipo de aire acondicionado de 9000 btu a 18000 btu	\$ 121.000.-
• Instalación de pestillo caracol en ventana oficina	\$ 18.000.-
• Instalación de ave stop en entrada principal	\$ 45.000.-
• Reparación de fluorescentes malo, 8 adicionales	\$ 120.000.-
• Pintura extra salas de clases, 973 m ²	\$ 1.946.000.-
TOTAL	\$ 2.550.000.-

MINICONULTA CHESTERTON

Obra Adicional N°5:

• Fabricación portón batiente en patio trasero, el cual incluye Su fabricación en perfil 40x40x2 con latón diamantado, chapa de seguridad, pintura y terminación e instalación de portón	\$ 183.000.-
TOTAL	\$ 183.000.-

CENTRO DE APRENDIZAJE

Obra Adicional N°6:

• Reparación plancha rota en gimnasio; reparación muro en baño y Pintura de alero principal pasillo exterior	\$ 276.000.-
• Cambio planchas rotas tanto interior como exterior e incluye terminación y pintura	\$ 156.000.-
• Reparación de regador jardín; relleno de tierra en socavón Jardín	\$ 135.000.-
• Cambio de 5 focos exteriores adicionales	\$ 125.000.-
• Instalación Cifóno nuevo, reparación de canaleta desagüe	\$ 97.000.-
• Pintura cierros exteriores rejas y muros 387m ²	\$ 851.400.-
TOTAL	\$ 1.640.400.-

Los trabajos adicionales ascienden a la suma de **\$9.158.400.- (Nueve millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos), MAS IVA.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL



GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.