



ESR/RMM/MPG/ildp.

ADDENDUM SEGUNDO OBRAS EXTRAORDINARIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°081/2012

En Las Condes, a 07 de Marzo de 2012, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES, RUT N° 70.902.000-5**, representada por su Secretario General don Daniel Mairaccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, don **RODRIGO SANCHEZ VILLASECA**, cédula nacional de identidad N° 5.618.096-6, con domicilio en **calle Bandera N°566, Oficina 52**, comuna de **Santiago Centro**, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 06 de Enero de 2012:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Rodrigo Sánchez Villaseca, acuerdan celebrar el presente Segundo Addendum al contrato de fecha 06 de Enero de 2012, denominado **"Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2012"**.

SEGUNDO: Las obras extras que se efectuarán corresponden a lo siguiente:

LICEO SIMÓN BOLÍVAR:


Ítem	Partida	unidad	cantidad	p. unit	p. total
1	Reparación piso entrada de baldosas				
1.1.-	Demolición de piso existente	m2	5,00	\$12.000	\$ 60.000
1.2.-	Baldosas rojas similar existentes	m2	5,00	\$32.000	\$160.000
1.3.-	Retiro de escombros	m3	4,00	\$20.000	\$ 80.000
	SUB-TOTAL				\$ 300.000
	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES			20%	\$ 60.000
	TOTAL NETO				\$360.000
	19% I.V.A.				\$ 68.400
	TOTAL				\$428.400
2	Plancha metálica en reja exterior hacia calle T. Moro				
2.1.-	Plancha metálica de 1,5mm	ml	78,00	\$28.000	\$2.184.000
2.2.-	Anticorrosivo	m2	234,00	\$ 1.600	\$374.400
2.3.-	Pintura esmalte color azul moda	m2	234,00	\$ 2.500	\$585.000
	SUB-TOTAL				\$3.143.400
	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES			20%	\$628.680
	TOTAL NETO				\$3.772.080
	19% I.V.A.				\$ 716.695
	TOTAL				\$4.488.775
3.-	Pintura esmalte al agua sector exterior de salas en muros				
3.1.-	Reparaciones varias en muros	gl	1,00	\$60.000	\$60.000
3.2.-	Pintura muros color igual al resto de pasillos	m2	237,00	\$2.000	\$474.000
	SUB-TOTAL				\$534.000
	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES			20%	\$ 106.800
	TOTAL NETO				\$640.800
	19% I.V.A.				\$121.752
	TOTAL				\$762.552

	SUB TOTAL NETO EXTRAS			\$4.772.880
	DESCUENTO			\$300.000
	TOTAL NETO			\$4.472.880
	IVA		19%	\$ 849.847
	TOTAL PRESUPUESTO CON IVA			\$5.322.727

Los trabajos adicionales ascienden a la suma de **\$5.322.727.-** (Cinco millones trescientos veintidós mil setecientos veintisiete pesos), IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 06 de Enero de 2012.

Para constancia firman,


DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL


RODRIGO SANCHEZ VILLASECA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.