

ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°176/2012

En Santiago, a 20 de Febrero de 2012, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES, RUT N°70.902.000-5**, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **GABRIEL ALEJANDRO BOETTIGER RIVERA**, cédula nacional de identidad N° 13.272.865-8, domiciliado en calle León Negro N° 787, comuna de **Las Condes**, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el presente Addendum al contrato de fecha 06 de enero de 2012, de acuerdo a lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Gabriel Alejandro Boettiger Rivera acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 06 de Enero de 2012, denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2012**", por Obras Adicionales y Especificas, de acuerdo al siguiente desglose:

1. CENTRO DE APRENDIZAJE – OBRAS ADICIONALES

<u>Ítem</u>	<u>Partida</u>	<u>unidad</u>	<u>cantidad</u>	<u>p total</u>
1	Reinstalación de puerta of. secretaria y fabricación de tabique con metacom, volcanita de 15mm. lana mineral, pintura	global	1	145000
2	Traslado de base y proyector con canalización e instalación de cable vga	global	1	65000
3	Traslado de enchufe muro a piso con canalización a piso centro mesón de reuniones	global	1	45000
4	Traslado de equipo de aire acondicionado con cableado y canalización	global	1	95000
5	Pintura baños y pasillo de baños y puertas	M2	55	137500
6	Fabricación de quiebra vista con estructura metálica y trilash con pilares	global	1	295000
7	Instalación de medidor trifásico de 40 amp. este incluye modificación de circuito eléctrico planos, inscripción, certificado T1 y pago a Chilectra	global	1	2700000
8	Cambio de focos exteriores	N°	12	180000
9	Instalación de volcanita de 15 sobre tabique	M2	71,4	928200
10	Espejos baños 80x60	N°	2	64000
11	Espejo sala fonocatólogo de 1.2x0.60	N°	1	85000
12	Instalación de muebles en ex sala de reuniones	global	1	75000
TOTAL NETO DE OBRAS ADICIONALES				\$ 4814700
19% I.V.A.				\$ 914793
TOTAL CENTRO DE APRENDIZAJE				\$ 5729493

2. COLEGIO PAUL HARRIS – OBRAS ESPECÍFICAS ADICIONALES

<u>ítem</u>	<u>Partida</u>	<u>unidad</u>	<u>cant.</u>	<u>p. unit</u>	<u>p. total</u>
1	MUEBLES				
1,1	Mueble sala básico 5 (ex biblioteca)	N°	1	1225000	1225000
1,2	Reubicación y modificación estanterías biblioteca	global	1	165000	165000
1,3	Muebles biblioteca de aulas	N°	12	83000	996000
1,4	Reubicar una espaldera sala terapia.	global	1	35000	35000
1,5	Mueble biblioteca	global	1	235000	235000
2	PINTURA				
2,1	Muros nueva sala de clases y terapia ocup. con esmalte al agua.	m2	125,5	2200	276100
2,2	Cielos nueva sala de clases y terapia ocup. con óleo opaco.	m2	49,1	2500	122750
3	TABIQUE SALA TERAPIA OCUPACIONAL				
3,1	Estructura metalcon 90 mm.	m2	0,9	11000	9900
3,2	Aislante poliestireno expandido, e=80 mm.	m2	0,9	6500	5850
3,3	Revestimiento plancha yeso-cartón ambas caras, e=15 y10 mm.	m2	1,8	18500	33300
3,4	Instalar puertas abatir exist., marco pino finger, bisagras pomel de 3,5" y tope puerta esférico con sello 3M a marco.	N°	1	145000	145000
3,5	Dintel vidrio fijo 5mm	m2	1,1	45000	49500
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
4,1	Equipos fluorescentes alta eficiencia, sobrepuestos, 3 x 40 w., en biblioteca.	N°	3	65000	195000
4,2	Punto de red para internet, biblioteca.	N°	1	65000	65000
4,3	Enchufe triple sobrepuesto para pc en biblioteca	N°	1	45000	45000
4,4	Enchufe doble sobrepuesto para pc y fotocopiadora	N°	2	23000	46000
5,1	Reinstalación equipos de TV y audio.	global	1	35000	35000
5,2	Traslado barra Fe a sala terapia ocup.	global	1	165000	165000
5,3	Traslado espejo sala terapia ocup.	N°	1	15000	15000
5,4	Retiro y reinstalación de extractor con int.	N°	1	45000	45000
5,5	Retiro y reinstalación de equipo de aire acondicionado con circuito eléctrico y canalizado	N°	1	115000	115000
5,6	Circuito eléctrico para sala de lenguaje	global	1	125000	125000
5,7	Instalación de punto de red y punto telefónico secretaria	global	1	75000	75000
6	Retiro y reinstalación de 2 equipos de iluminación	N°	2	25000	50000
7	Cambio de motor portón Colón	N°	1	280000	280000
8	Reparación de motor portón Isla Mocha	N°	1	35000	35000
9	Reparación de nicho medidor	N°	1	45000	45000
10	Retiro de estufa y sellado de cañería	N°	1	25000	25000
11	Malla mosquetera en sala terapia	N°	1	45000	45000
TOTAL NETO DE OBRAS ESPECÍFICAS ADICIONALES				\$	4.704.400
19% I.V.A.				\$	893836
TOTAL COLEGIO PAUL HARRIS				\$	5.598.236





Los trabajos adicionales ascienden a la suma total de \$11.327.729.- (Once millones trescientos veintisiete mil setecientos veintinueve pesos), IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 06 de Enero de 2012.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL

GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.