



ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 014-A/2014

En Santiago de Chile, a 21 de Febrero de 2014, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **JAIME SEGURA CONTRERAS**, cédula nacional de identidad N°4.835.403-3, domiciliado en calle José Diego Benavente N°14, Oficina 15, comuna de Ñuñoa, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 02 de enero de 2014:

PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuestos de fecha 18 de febrero de 2014 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por trabajos adicionales al servicio denominado "Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2014", en las instalaciones que se individualizan:

1. CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ANIBAL ARIZTÍA

Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	PAVIMENTOS EXTERIORES GOMA TOPEROL				
1.1	PASILLO ESTACIONAMIENTO PATIO NOGALES				
1.1.1	Puntereados pastelones existentes	m2	19,0	\$ 1.740	\$ 33.060
1.1.2	Afinado Pastelones existentes	m2	19,0	\$ 11.875	\$ 225.625
1.1.3	Suministro e instalación goma toperol (color negro)	m2	19,0	\$ 24.860	\$ 472.340
1.2	PASILLO OESTE PATIO NOGALES				
1.2.1	Puntereados pastelones existentes	m2	16,1	\$ 1.740	\$ 28.014
1.2.2	Afinado Pastelones existentes	m2	16,1	\$ 11.875	\$ 191.188
1.2.3	Suministro e instalación goma toperol (color negro)	m2	16,1	\$ 24.860	\$ 400.246
1.3	PASILLO SUR PATIO NOGALES				
1.3.1	Puntereados pastelones existentes	m2	26,4	\$ 1.740	\$ 45.936
1.3.2	Afinado Pastelones existentes	m2	26,4	\$ 11.875	\$ 313.500
1.3.3	Suministro e instalación goma toperol (color negro)	m2	26,4	\$ 24.860	\$ 656.304
1.4	PASILLO HACIA SAMU				
1.4.1	Puntereados pastelones existentes	m2	14,1	\$ 1.740	\$ 24.534
1.4.2	Afinado Pastelones existentes	m2	14,1	\$ 11.875	\$ 167.438
1.4.3	Suministro e instalación goma toperol (color negro)	m2	14,1	\$ 24.860	\$ 350.526
1.5	CUBREJUNTAS ALUMINIO NATURAL	ml	17,0	\$ 9.650	\$ 164.050
1.6	ASEO FINAL Y ENTREGA	gl	1,0	\$ 116.000	\$ 116.000
	TOTAL NETO DE OBRAS ESPECÍFICAS			\$	\$ 3.188.760
	19% I.V.A.		19%	\$	\$ 605.864
	TOTAL			\$	\$ 3.794.624

2. SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA - SAPU

Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A	Pasamanos				
	Pintura pasamanos	M2	55	4.150	228.250
B	Pintura de puertas y marcos				
	Puertas interiores SAPU	un	15	29.840	447.600
	Puertas pasillo SAPU	un	12	29.840	358.080
	Aseo	gl	1	40.000	40.000
NETO					1.073.930
19% IVA					204.047
TOTAL PRESUPUESTO					1.277.977

3. COLEGIO DIFERENCIAL ROTARIO PAUL HARRIS

Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	TERRAZA PREBASICA 2° PISO				
1.1	CUBIERTA				
1.1.1	Suministro e instalación de totora sobre cubierta de policarbonato existente, afirmada con alambre galvanizado	m2	67,50	\$ 15.860	\$ 1.070.550
2	ENTREGA DE OBRAS				
2.1	Aseo final y entrega	global	1,00	\$ 65.000	\$ 65.000
TOTAL NETO DE OBRAS ESPECÍFICAS					\$ 1.135.550
19% I.V.A.					\$ 215.755
TOTAL COLEGIO PAUL HARRIS					\$ 1.351.305

Los trabajos adicionales ascienden a la suma de \$6.423.906.- (Seis millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos seis pesos), IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 02 de Enero de 2014.

Para constancia firman,


JAIME SEGURA CONTRERAS
CONTRATISTA


CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD
SECRETARÍA GENERAL
DANIEL MARRACCINI DÍAZ
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.