

**ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°203-A/2015**

En Santiago de Chile, a 16 de Junio de 2015, entre la **CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N°70.902.000-5, representada por su Secretario General don Ricardo Gutiérrez Lafrentz, cédula nacional de identidad N°13.548.747-3, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **JAIME SEGURA CONTRERAS**, cédula nacional de identidad N°4.835.403-3, domiciliado en calle **José Diego Benavente N°14, Oficina 15**, comuna de Ñuñoa, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 02 de marzo de 2015:

**PRIMERO:** Por el presente instrumento **La Corporación** acuerda celebrar el presente Addendum con **El Contratista**, por obras adicionales al servicio denominado **Remodelación Boxes Dentales Centro de Salud Familiar Apoquindo**, ubicado en Cerro Altar N°6611-A de la comuna de Las Condes, de acuerdo a las siguientes partidas:


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
<b>Reparación Matriz de Agua Potable</b>					
1	Picado y excavación en área de filtración	Gl	1	\$ 150.000	\$ 150.000
2	Cambio de tuberías Hidráulicas por cañerías de cobre	Gl	1	\$ 190.000	\$ 190.000
3	Cambio de llaves de paso y Modificación cañerías cámara registro	Gl	1	\$ 190.000	\$ 190.000
4	Cama de apoyo de arena, relleno y reparación de radier	gl	1	\$ 170.000	\$ 170.000
5	Retiro de Escombros	Gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000
6	Materiales				
6.1	Cañería Cu 2"	ML	6	\$ 11.700	\$ 70.200
6.2	Cañería Cu 1 1/2"	ML	6	\$ 8.500	\$ 51.000
6.3	Tubo PVC Hidráulico 25 mm	ML	3	\$ 540	\$ 1.620
6.4	Tubo PVC Hidráulico 40 mm	ML	3	\$ 750	\$ 2.250
6.5	Tubo PVC Hidráulico 63 mm	ML	3	\$ 1.700	\$ 5.100
6.6	Tubo PVC Hidráulico 75 mm	ML	3	\$ 3.200	\$ 9.600
6.7	Llave de paso 2"	UN	1	\$ 25.500	\$ 25.500
6.8	Llave de paso 1 1/2"	UN	2	\$ 22.300	\$ 44.600
6.9	Fiting (tee, codos, niple, terminal, coplas, unión americana)	Gl	1	\$ 190.000	\$ 190.000
6.10	Lija, soldadura, pasta soldar, teflón, gas butano.	Gl	1	\$ 60.000	\$ 60.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 1.259.870
	GASTOS GENERALES	25%			\$ 314.968
	UTILIDADES	10%			\$ 125.987
	TOTAL NETO				\$ 1.700.825
	IVA	19%			\$ 323.157
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.023.981</b>

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
<b>Reparación Llave Paso Mujeres</b>					
1	Picado y Reparación de muro por cambio de llave de paso	gl	1	\$ 80.000	\$ 80.000
2	Cambio de llaves de estanques WC y paso general de baño.	GL	1	\$ 120.000	\$ 120.000
3	Materiales				
3.1	Cañería Cu 1"	mts	1	\$ 6.550	\$ 6.550
3.2	Llave lavatorio	un	4	\$ 8.400	\$ 33.600
3.3	Llave paso Bola 1"	un	1	\$ 9.500	\$ 9.500
3.4	copla 1" SO/SO	un	4	\$ 850	\$ 3.400
3.5	válvula precio estanque	un	4	\$ 3.800	\$ 15.200
3.6	flexible Agua (WC)	un	4	\$ 2.950	\$ 11.800
3.7	kit llave agua + flexible (Lavamanos)	un	4	\$ 2.950	\$ 11.800
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 291.850
	GASTOS GENERALES	25%			\$ 72.963
	UTILIDADES	10%			\$ 29.185
	TOTAL NETO				\$ 393.998
	IVA	19%			\$ 74.860
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 468.857</b>



Los trabajos adicionales ascienden a la suma de \$2.492.838.- (Dos millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos) IVA incluido.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 02 de enero de 2015.

  
JAIME SEGURA CONTRERAS  
CONTRATISTA

  
  
SECRETARIA GENERAL  
RICARDO GUTIÉRREZ LAFRENTZ  
SECRETARIO GENERAL

La personería de don Ricardo Gutiérrez Lafrentz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Ordinaria N°2 de fecha 15 de Abril de 2014, reducida a escritura pública con fecha 24 de Abril de 2014, ante la Notario Público de Santiago doña Lilia Sierra Mejía Suplente del Titular don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 1196-2014.